

深圳市景旺电子股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介机构费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。

本次募集资金到账时间为2016年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17352号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至2017年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资金额	累计投入金额	投资进度
1、江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	74,120.68	57,890.56	78.10%
2、景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	2,449.29	36.00%

3、偿还银行贷款及补充流动资金	24,272.18	24,383.52	100.00%
合计	105,196.81	84,723.37	

三、本次调整募投项目实施进度的具体情况

1、募投项目调整实施进度具体情况：

项目名称	调整前项目达到预计可使用状态时间	调整后项目达到预计可使用状态时间
江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	2017年6月	2018年3月31日

2、募投项目实施进度调整的原因：

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于2012年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于2017年上半年建设完工并投入使用。由于公司2016年12月取得中国证监会的批复文件，2016年12月30日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间，现决定将建设期延长至2018年03月31日。

“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”两个募投项目的实施进度不涉及调整。

四、调整募投项目实施进度对公司的影响

公司边建设边投产，募投项目“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”2016年度实现效益22,345.23万元，已超过预期达产后的年效益18,654.28万元。2017年上半年度，该项目实现效益11,436.33万元。

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见

（一）独立董事意见：

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(二) 监事会意见：

公司调整募投项目的实施进度是公司基于实际情况而做出的审慎决策，本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(三) 保荐机构意见：

公司本次调整“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”实施进度之事项，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定。调整部分募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

保荐机构对公司本次调整“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”实施进度之事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议
- 2、第二届监事会第七次会议决议
- 3、景旺电子独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司调整部分首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的专项核查意见

特此公告

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017年08月15日